

Projet : Application de prise de rendez-vous dans un salon de coiffure

Étudiants :

- Mamadou KONATE

- Mohamed TRAORE

1) Maître d'ouvrage / Maître d'œuvre

Maître d'ouvrage (MOA) : Le salon de coiffure (propriétaire/gérant)

Maître d'œuvre (MOE) : ISAGEII

2) Nature du projet

Service : Application web/mobile de prise de rendez-vous

Produit : Code et application livrée

3) Prix, durée, qualité

Non définis précisément sans étude préalable

Estimation : 2 à 6 mois, 5 000 à 20 000 €

4) Première étape

Cadrage / Avant-projet :

- Analyse des besoins

- Note de cadrage

- Planning prévisionnel

5) Documentation

Doc1 – Cahier des charges fonctionnelles :

- Présentation du salon
- Objectifs
- Utilisateurs
- Fonctionnalités :
 - * Consultation créneaux
 - * Prise de RDV
 - * Annulation / modification
 - * Notifications
 - * Gestion planning
 - * Historique
- Contraintes

Doc2 – Spécifications fonctionnelles :

- Cas d'utilisation
- Règles de gestion
- Maquettes
- Scénarios
- Performances

Doc3 – Spécifications techniques :

- Architecture
- Technologies (Flutter, Node.js, PostgreSQL)
- Hébergement
- Sécurité

- Interfaces externes
- Maintenance

7) Tableau de bord

- Avancement : $\pm 5\%$ / Alerte $>15\%$
- Taux exécution : 100% / Alerte $<80\%$
- Budget : conforme / Alerte $>10\%$
- Bugs : 0 / Alerte >5 critiques
- Satisfaction : $\geq 4/5$ / Alerte $<3/5$

Diagramme de Gantt :

Durée : 37 jours ouvrés ($\sim 7,5$ semaines)

Équipe projet :

- Chef de projet : 30%
- Dev front : 100%
- Dev back : 100%
- UI/UX : 50%
- Testeur : 50%

Coût et stratégie :

Prix proposé : 34 100 000 FCFA

Marge :

- $+26\%$ (coût mieux)

- -16% (coût pire)

Stratégies :

- MVP
- SaaS
- Licence annuelle
- Partage des risques

8) Charte de projet

Titre : Coiff'Rendez-vous

Chef de projet : Mamadou KONATE

Objectif : Application de RDV

Livrables :

- Application web
- Back-office
- Documentation

Contraintes :

- RGPD
- Disponibilité 99,5%

Risques :

- Retard besoins
- Changements fréquents

Budget : 34 146 540 €